

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 780303 14461 5 9215
uzavřené dne 31.08.2009

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Hrádek nad Nisou**
zastoupené Martinem Půtou, starostou města
IČ: 00262854
DIČ: CZ00262854
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., pobočka Hrádek nad Nisou
číslo účtu: 984856329/0800

Zhotovitel: Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 15904
zastoupený: Jaroslavem Štěpánkem, ředitelem závodu Čechy – východ a
Ing. Jaroslavem Richterm, obchodním náměstkem závodu Čechy – východ
IČ: 26271303

na stavbu: „Cyklostezka Dělnický dům – Luční, Hrádek nad Nisou“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím znění dodatku č.2 k výše uvedené smlouvě o dílo.

Čl. IV – cena díla se mění takto

b.č.1. se doplňuje textem: Dodatkem č.2 se zvyšuje cena díla o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 ve výši: **92 155,12,- Kč**

b.č.2. se ruší původní znění a nahrazuje textem: Maximální cena díla činí:

celkem bez DPH 2 625 552.—Kč

slovy: **dvamilionyšestsetdvacetpěttisícpěťsetpadesátdva korun českých**

V ostatních ustanoveních se citovaná smlouva o dílo č. 7803031446159215 uzavřené dne 31.08.2009 nemění, a zůstává v platnosti.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Po podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá strana 2 stejnopisy.

V Hrádku nad Nisou dne

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Martin Půta
starosta města

Jaroslav Štěpánek
ředitel závodu Čechy - východ

Ing. Jaroslav Richter
ON závodu Čechy - východ

Cyklostezka Dělnický dům

Vícepráce

Kč bez DPH

				množství	j.cena	celkem
3	11332	odstranění podkladu vozovek z kameniva	m3	20	358,9	7 178,00
7	18110	úprava pláňe se zhutněním	m2	84,47	14,3	1 207,92
9	56330	vozovkové vrstvy ze ŠD	m3	25,34	587,1	14 877,11
10	572213	spoj postřik	m2	72,4	13,9	1 006,36
11	57413	AB 40mm ACO 11S	m2	72,4	189,5	13 719,80
12	57460	OK ACP16+ tl 110mm	m3	7,96	4469,4	35 576,42
		cyklostezka -vozovka				73 565,62

	18232	rozprostření ornice v tl.do 0,15m včetně dopravy ornice z deponie	m2	688,5	27,00	18 589,50
--	-------	--	----	-------	-------	-----------

Celkem vícepráce cyklostezka Dělnický dům

92 155,12

Kč bez DPH

2409

Dodavatel IČO: 26271303 DIČ skup.DPH: CZ699000724 společnost je pro účely DPH registrována jako člen skupiny Skanska CS Skanska DS a.s. Bohunická 133/50 619 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 3685.		Číslo dokladu: 7841001497 Smlouva/Objednávka : Cyklostezka Variabilní symbol (Č.f.): 7841001497 Konstantní symbol 308
		Doručovací adresa DOPORUČENĚ MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU <i>LP. 12.09</i> Horní náměstí 73 CZ-463 34 HRÁDEK NAD NISOU <i>79</i>
Peněžní ústav Citibank Europe plc organizační složka Praha 6 Číslo účtu 2038057001/2600 BIC CITICZPX IBAN CZ91 2600 0000 0020 3805 7001	Odběratel: IČO: 00262854 IČ DPH: CZ00262854 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73 CZ-463 34 Hrádek nad Nisou	
Místo vystavení daňového dokladu Skanska DS a.s., správa F. Nováka 3 796 40 Prostějov	Datum vystavení: 28.12.2009 Datum uskutečnění zdan. plnění: 28.12.2009 Datum splatnosti: 11.02.2010 Forma úhrady: Převodním příkazem	

Fakturujeme Vám stavební práce za období 12/2009 na akci "Cyklostezka Dělnický dům - Luční, Hrádek nad Nisou" - objekt 101 dodatek č. 1

Rozeah a předmět plnění	MJ	Cena / MJ	Počet	Sazba DPH	Základ CZK	Měna dokladu CZK	
						DPH CZK	Celkem CZK
Tržby z prod. sl., st. práce DPH 19%	JV	92.155,12	1	19,00	92.155,12	17.509,47	109.664,59
Celkem					92.155,12	17.509,47	109.664,59
Celkem k úhradě:							109.664,59

Rekapitulace DPH v CZK

DPH 19,00 % Základ: 92.155,12 Daň: 17.509,47

č. dokl.:	
Datum	
MD <i>042</i>	D <i>321/10</i>
č. org.:	
Položka	
Zaučtoval:	
Přezkoušel:	Schválil:

Počet listů: 1	Pr. Org.: 3278	Závod: 3278	Prod.kancelář:
Vyhotovil: Hana Preislerová	SPP / Zakázka	Druh dokl. Č.dokl.	Ref.dokl.
Telefon: 582 304 622 Fax: 582 346 636	14461.	ZSPE 7841001497	12171337
E-mail: Hana.Preislerova@Skanska.CZ			

Město Hrádek nad Nisou
místostarosta
J. Horinka
Horní náměstí 73
463 34 Hrádek nad Nisou

20.2.2010

9467
1

1497
1

V Liberci dne 24.2. 2010

Věc: Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace

Akce: Cyklostezka Dělnický dům – Luční, Hrádek nad Nisou

Vážený pane místostarosto,

na základě naší telefonické domluvy Vám posílám přehlednou situaci skutečně provedených prací na výše uvedené akci. Z této situace vyplývá nesoulad mezi plochou projektovanou a plochou skutečně zrealizovanou ve výši cca 180,0m², kterou původně dodavatel stavby nárokoval jako vícepráce.

Nárůst realizované plochy nastal částečně zvětšením šířky cyklostezky a částečně provedenými a odsouhlasenými úpravami v místě přejezdu, u restaurace a na začátku úpravy. Na požadavek TDI (Ing. Karel) byla vyčíslena plocha skutečně požadovaná (72,4m²), která byla TDI podepsána. Další zvětšené plochy, které vznikly nepřesností vytyčení obrub nebyly TDI akceptovány.

V přiložené situaci jsou vyznačeny plochy uznaných víceprací.


Pokud bude třeba podat nějaké další vysvětlení ze strany projektanta nebo TDI, ozvěte se prosím.

Ing. Zbyněk Nýdrle
U Sila 1328
463 11 liberec 30



SITUACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

M 1:1000



- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
- SKUTEČNÉ PROVEDENÍ
- VÍCEPRÁCE, celkem 72.4m²

