	PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ PRO ROK 2010                                             V REALIZACI

	ZPRACOVATEL
	SUCHÁNKOVÁ

	NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE
	STAV ROZPRACOVANOSTI
	STRUČNĚ O AKCI
	VÝŠE FINANČNÍHO  KRYTÍ PRO ROK 2010 

	Regenerace sídliště Pod Tratí


	Vydána rozhodnutí, na základě VŘ vybrána firma SKANSKA DS, uzavřena SoD, pravidelné kontrolní dny stavby, zajištěna funkce TDI – práce probíhají s souladu s SoD a dodatků
	Práce nad rámec SoD budou řešeny dodatkem č. 2, který bude projednán v RM 3. 2. 2010 (točna před čp.638,chodník u čp. 638 k sokolovně, kanalizace)- dokončení stavby z r. 2009 – dodatek schválen v RM a ZM, podepsán, akce bude dokončena 4/2010, akce stavebně dokončena
	3 800 000
Požadavek na změnu rozpočtu

Dodatek č. 2 o 349 510,68 Kč bez DPH

	Multifunkční centrum
	Stavba v realizaci, VŘ vybrána firma RS Liberec, uzavřena SoD, pravidelné kontrolní dny, zajištěna funkce TDI, AD, probíhá archeologický průzkum současně se stavbou


	v realizaci
	43 783 700

	Zlatá Výšina 1. a 2. etapa
	Stavba stavebně dokončena, zkolaudována 12/2009, návrh kupní smlouvy na odkup NTL  projednán v RM 2.12.2009, následně v ZM, KS na odkup oboustranně podepsána (279 600,- Kč), v roce 2010 proběhne osazení přetlak.stanic pro kanalizaci mimo rámec SoD
	V realizaci
	150 000

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ PRO ROK 2010                                             ZAHAJOVANÉ V ROCE 2010

	ZPRACOVATEL
	SUCHÁNKOVÁ

	NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE
	STAV ROZPRACOVANOSTI
	STRUČNĚ O AKCI
	VÝŠE FINANČNÍHO  KRYTÍ PRO ROK 2010 

	Rekonstrukce fasády č.p.70 – II. etapa
	Vypracována PD vč. výkazu výměr, zveřejněno VŘ na zhotovitele, termín předložení nabídek  do 19. 2. 2010, vítězný uchazeč firma Horák odstoupil, VŘ zrušeno, z důvodu zajištění plynulých prací na multifunkčním centru a zajištění BOZP byla požádána firma RS o předložení nové cenové nabídky.
	z  důvodů zkoordinování stavebních prací s multifunkčním centrem VŘ zrušeno
Firmou RS předložena nová cenová nabídka, odsouhlaseno RM, uzavřena SoD, termín dokončení 10. 9. 2010, cena

415 154,- Kč vč. DPH

	500 000

	Rekonstrukce čekárny čp. 225 Tovární
	Vypracována PD vč. výkazu výměr, ukončeno VŘ na zhotovitele díly, provedeno vyhodnocení, předloženo do RM 3. 2. 2010, RM schváleno, vítěz RS Liberec, zahájení prací konec  června 2010, ukončení 7/2010
	Uzavřena SoD.
	200 000

(vítězná nabídka 221 992 – požadavek na změnu rozpočtu)

	MŠ Donín – zateplení, výměna oken
	Stavebně akce připravena k realizaci

Vypsáno VŘ, předložení nabídek do 10. 5. 2010
	podána žádost o dotaci (29. 1. 2010)
	0

	MŠ Donín – solární panely
	Stavebně akce připravena k realizaci
Vypsáno VŘ, předložení nabídek do 10. 5. 2010
	Podána žádost o dotaci
	0

	Stadion – solární panely
	Stavebně akce připravena k realizaci
Vypsáno VŘ, předložení nabídek do 10. 5. 2010
	Podána žádost o dotaci
	0

	Regenerace sídliště Liberecká – II. etapa
	Stavebně akce připravena k realizaci
	Podána žádost o dotaci
	0

	Rekonstrukce parku Dolní náměstí
	Stavebně akce připravena k realizaci, vypsáno VŘ na zhotovitele, termín předložení nabídek 26. 3. 2010. VŘ ukončeno, provedeno vyhodnocení, předloženo do RM 14. 4. 2010, předloženo do ZM, vítězná firma TSML, uzavřena SoD

	(dotace) - 
	825 000
Vysoutěžená cena

727 056,87 bez DPH

872 468,24 Kč vč. DPH

	Rekonstrukce městského parku 
	Stavebně akce připravena k realizaci
	Podána žádost o dotaci
	0

	 Souběžná – Dubová vodovod, kanalizace
	Příprava vypsání VŘ na projektanta, VŘ zveřejněno, ukončeno, vyhodnocení předloženo RM na 14. 4. 2010
	Vítězná firma KANSPO Kroměříž, SoD připravena k podpisu
	Projekty
110 000,- bez DPH

132 000,- vč. DPH

	Penzion Beseda - PD
	Vypsáno VŘ, příprava vyhodnocení - pozastaveno
	Přestavba prostor v 1.NP na penzion
	projekty

	Zlatá Výšina – komunikace a IS pro 4 RD
	Vypsáno VŘ na zpracovatele PD – uzávěrka VŘ 26. 3. 2010- VŘ zveřejněno, ukončeno, vyhodnocení předloženo RM na 14. 4. 2010
	Vítězná firma Nýdrle Liberec
	60 000
51 600 vč. DPH

	IN-line dráha Kristýna
	Vypsáno VŘ na zpracovatele PD – uzávěrka VŘ 26. 3. 2010 - VŘ zveřejněno, ukončeno, vyhodnocení předloženo RM na 14. 4. 2010
	Vítězná firma Nýdrle Liberec
	0

48 000 vč. DPH

	Vodovod a kanalizace bezejmenné ulice u školní družiny č. p. 124 Donín
	Vypsáno VŘ na zpracovatele PD – uzávěrka VŘ 26. 3. 2010 – žádný uchazeč o veřejnou zakázku, návrh do RM na zrušení VŘ
	VŘ zrušeno na základě rozhodnutí RM
	0

	Oprava střechy nad bytem domovníka, SLOVAN č. p. 333
	Vypsáno VŘ na zpracovatele PD – uzávěrka VŘ 26. 3. 2010 - VŘ zveřejněno, ukončeno, vyhodnocení předloženo RM na 14. 4. 2010
	Vítězná firma Michal Reichl
	0

144 639,88 vč. DPH


	PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ ROZPRACOVANÝCH                                   ODLOŽENÉ V ROCE 2010

	ZPRACOVATEL
	SUCHÁNKOVÁ

	NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE
	STAV ROZPRACOVANOSTI
	STRUČNĚ O AKCI
	VÝŠE FINANČNÍHO  KRYTÍ PRO ROK 2010 

	Rekonstrukce parku Oldřichov
	Stavebně akce připravena k realizaci
	Podána žádost o dotaci
	0

	Zateplení, okna DPS Žitavská
	Stavebně akce připravena k realizaci
	Podána žádost o dotaci
	0

	MŠ Liberecká zateplení
	Stavebně akce připravena k realizaci
	Podána žádost o dotaci
	0

	MŠ Liberecká solární panely
	Stavebně akce připravena k realizaci
	Podána žádost o dotaci
	0

	Dobývací prostor Cihelna
	Likvidace dobývacího prostoru – změna využití pozemků zařazena ve 12. změně ÚP, stavební úřad zajišťuje změnu odvodů za trvalé odnětí ZPF, předpoklad 4/2010
	rozpracováno
	0

	Bytový dům Oldřichov čp. 130
	zajištěny veškeré podklady pro stavební řízení, stavba povolena, odloženo není finanční krytí
	Rozpracováno
	0

	Odkanalizování Donín
	Zpracována studie, zajištěna vyjádření veřejnoprávních orgánů, není zajištěno finanční krytí, zpracována dokumentace pro územní  řízení
	Rozpracováno
	0

	Dubová – kanalizace
	zajištěna PD
	Rozpracováno
	0

	Václavice – vodovod 2. etapa
	Rozpracováno, zajištěna PD
	Rozpracováno
	0


Vypracoval : Suchánková, 3.5. 2010

