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	Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou
	Práce na stavbě provádí firma Metrostav . Práce pro firmu SVS provádí firma Integra. Metrostav předložil 5. harmonogram prací.  Ke dnešnímu dni je stavba ca 20 dní ve skluzu na Horním náměstí. Stoka A  je dokončena  a AA je dokončena po šachtu v ulici Kostelní. Jsou prováděny průběžně přípojky k jednotlivým objektům . Je položen vodovodní řad na náměstí a prováděny přípojky. 

 Započnou práce v ulici Kostelní a v ulici Husova pro pokládku kanalizace a vodovodu.

Na ulici 1. máje práce pokračují pokládkou kanalizace a vodovodu. Ulice Žitavská a Lékárnická jsou rovněž uzavřeny a probíhá pokládka kanalizace a vodovodu.

Archeologové ukončili předběžný výzkum a dále bude prováděn pouze dohled.

Každé pondělí od 11 hod  probíhají  kontrolní dny. 
	Práce probíhají dle schválené PD. Byl podepsán dodatek smlouvy o dílo č.1 s firmou Metrostav, a.s. – změna DPH na 20 %.

Firma Regioplan  vypsala  JŘBU na změnu rozsahu prací – Změna veřejného osvětlení, rozdíl mezi zadávací a realizační dokumentací, 12.5.2010 bude vyhodnoceno.
Návrh bude předložen RM.


	Celková cena díla
67 649 120,-
Dotace  90 % 62 575 436,-

Proinvestováno

753 000,-
požadavek na změnu rozpočtu
Archeologové

1. etapa 965 280,-

2. 4 800000,-



	Čištění odpadních vod Kopaczow (PL) – Oldřichov na Hranicích (CZ)    

- Projektová  dokumentace


	Je předána PD pro územní rozhodnutí, a podán návrh na územní rozhodnutí na stavebním úřadu . Je řešeno odkanalizování obou částí obcí na české i polské straně s variantou dvou kořenových čistíren na území každého státu. 
	Firmou Terén Design byla předána PD odkanalizování Oldřichova na Hranicích a Kopaczówa  dle SOD 30.4.2010.

Probíhají jednání s polskou stranou.
	Celková cena díla 618 800,- Kč

Celková částka dotací ve výši

 20 000 ,- euro

Proinvestováno

231 000,-

	Park podél cyklostezky Hrádek nad Nisou – ul. Žitavská

	Stavba je  stavebně dokončena a předána předávacím protokolem, v jarních měsících je ještě předmětem dotace údržba zeleně.
Je provedeno ošetření stávajících stromů, výsadba nových stromů a keřů dle PD. Jsou vybudovány chodníky, osazeny lavičky, držáky na kola, je upraveno doskočiště v místech, kde jsou nainstalovány nové  herní prvky. 


	V rámci dotace proběhne 3x ošetření zeleně v době vegetačního růstu.

V měsíci dubnu budou osazeny odpadkové koše.
	Celková cena díla 2 200 000,- Kč 

Celková částka dotací ve výši cca 1 699 192,-
Neuznatelné náklady projektu:

248 000,- 

Proinvestováno

2 108 000,-

	Úprava přechodu ulic  Liberecká  - Sokolská
	Je zastaveno stavební řízení a  přišlo záporné stanovisko Drážního úřadu. Projektant zpracoval odůvodnění a je znovu podána žádost o nové vyjádření, tak, aby mohlo být rozhodnutí vydáno MML.
	Realizace bude uskutečněna v průběhu roku 2010 po obdržení stavebního povolení
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