
Název investi ční akce Stav rozpracovanosti Stručně o akci

Cyklostezka Dělnický dům x 
Luční

akce dokončena, probíhá kolaudační řízení; 
náklady realizace stavby 3.014.742,- Kč, z toho 
dotace 1.425.000,- Kč

dokončeno v 11/2009

Cyklostezka Turistická x 
Lužické hory

bude vydáno územní rozhodnutí rozpracováno

Komunikace a IS Na příkopech

plynovod dokončen a zkolaudován, vodovod a 
kanalizace dokončeny, veřejné osvětlení 
dokončeno, komunikace bude dokončena v 04-
05/2010 s ohledem na přeložku vodovodu (již 
dokončena) 

v realizaci

Přeložka vodovodu Na 
Příkopech

realizace dokončena - řešeno jako havárie; 
současně probíhá legalizace stavby - probíhá 
stavební řízení

v realizaci

Inženýrské sítě Oldřichovská
akce dokončena, bude požádáno o kolaudaci 
jednotlivých inženýrských sítí

v realizaci

Přípojky č.p. 81 a 162 Donín

vydáno územní rozhodnutí; požádáno o vydání 
stavebního povolení; ukončeno výběrové řízení na 
zhotovitele stavby (JOSTAV), probíhá jednání o 
spolufinancování s SVS

rozpracováno

Kanalizace Slepá
vydáno územní rozhodnutí; podána žádost o 
vydání stavebního povolení

rozpracováno

Chodníky Liberecká

obdrželi jsme vyjádření DOSS a správců sítí, je 
zpracováván GOP pro majetkoprávní vypořádání 
dotčených pozemků; akce rozdělena do 2. etap, 
podáno ohlášení stavebních úprav na 1. etapu

rozpracováno

Přechod Liberecká x Sokolská
požádáno o vydání stavebního povolení rozpracováno

Přechod pro chodce u 
sokolovny

vydáno stavební povolení rozpracováno

Parkoviště za spořitelnou

rozeslány žádosti o vyjádření DOSS a správcům 
sítí, bude urgováno jednání s vlastníkem 
dotčeného soukromého pozemku - na první výzvu 
nereagoval

rozpracováno

Chodníky Donín
obdrželi jsme vyjádření DOSS a správců sítí, je 
zpracováván GOP pro majetkoprávní vypořádání 
dotčených pozemků

rozpracováno

Přechod pro chodce u MŠ 
Donín

požádáno o vydání stavebního povolení rozpracováno

Záliv autobusové zastávky 
Dolní Sedlo

požádáno o vydání stavebního povolení rozpracováno

Komunikace a IS Zahradní
probíhají jednání se SčP o možnosti napojení 
lokality a s SVS o spolufinancování

rozpracováno

Park Oldřichov
vydán souhlas s provedením ohlášené stavby, 
vydán souhlas k kácením stromů, předány 
podklady pro podání žádosti o dotaci

rozpracováno

INVESTIČNÍ AKCE - Bohata



Dům s pečovatelskou službou 
Nádražní

vydáno stavební povolení, akce bude realizována 
v případě získání dotačních prostředků

odloženo

Průmyslová zóna Oldřichovská 
I.

pozemky pronajaty za účelem umístění a 
provozování fotovoltaické elektrárny

odloženo

Průmyslová zóna Oldřichovská 
II.

řeší se financování mostu přes průmyslovou 
zónu, případně změna projektové dokumentace; 
současně probíhá řízení o změně ÚPD

rozpracováno

Průmyslová zóna Oldřichovská 
III.

řeší se dělení a prodej pozemků, projektově se 
zpracovává část pozemku pro záchrannou službu

rozpracováno

Zateplení ZŠ T.G.M
vydáno stavební povolení, akce bude realizována 
v případě získání dotačních prostředků

odloženo

Zateplení mateřské školy 
Donín

zpracována PD, vydán souhlas s provedením 
ohlášené stavby

rozpracováno

Solární soustavy MŠ Donín
zpracována PD, vydán souhlas s provedením 
ohlášené stavby

rozpracováno

Solární soustavy - šatny hřiště
zpracována PD, vydán souhlas s provedením 
ohlášené stavby

rozpracováno

Zpracoval : Bohata Antonín
Dne : 15.2.2010


