



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO  
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

Dnešního dne uzavírají smluvní strany:

Objednatel:

## MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU

adresa	: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
zastoupená	: starostou města panem Martinem Půtou
bankovní spojení	: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu	: 027-984856329/0800
IČO	: 00262854
D I Č	: CZ00262854
telefon	: 482 411 411
fax	: 482 411 499
E-mail	: mestohradek@muhradek.cz

a

Zhotovitel:

## REGIONÁLNÍ STAVEBNÍ, s. r. o.

adresa	: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov
128270	Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
adresa pro doručování	: nám. Českých bratří 6, 460 01 Liberec 1
zastoupená	: Ing. Ladislavem Drdou – jednatelem Václavem Hlubučkem - prokuristou
bankovní spojení	: KB Liberec, ČS Liberec
číslo účtu	: 54207461/0100, 925222/0800
IČO	: 44565208
D I Č	: CZ 44 56 52 08
telefon	: 485 253 555
fax	: 484 842 001
E – mail	: rs@rsliberec.cz

**SMLOUVU O DÍLO ČÍSLO:**

# DODATEK č.1 k SOD Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek n. N. (CZ) 1/2009

podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku a následujících paragrafů. Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem při zhotovování díla.

### 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce které nebyly realizovány a dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nové stavební práce, spočívající ve stavebních pracích téhož druhu jako v původní veřejné zakázce „Zhotovitel stavby v rámci projektu „Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek n.N. (CZ) – Bogatynia (PL)“.

### 3. CENA DÍLA

- 3.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy dle čl. 1.1 v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je stanovena jako nejvýše přípustná za rozsah díla specifikovaný zadávacím výkazem výměr, platná po celou dobu výstavby ve výši :

Cena dle SOD (zahrnuta změna DPH od 1.1.2010)

Celkem bez DPH	34 618 624,4 Kč
DPH 19 % z částky 3 959 860,6 (do 31.12.2009)	752 373,5 Kč
DPH 20 % z částky 30 658 763,8 (od 1.1.2010)	6 131 752,8 Kč
Celkem včetně DPH	41 502 750,7 Kč

Cena dle dodatku č.1

VV A - pro stavební práce, které nebyly realizovány	-4 501 202,1 Kč
VV B - pro dodatečné a nové stavební práce	4 483 827,7 Kč
Celkem bez DPH	-17 374,4 Kč
DPH 20 %	-3 474,9 Kč
Celkem včetně DPH	-20 849,3 Kč

Cena dle SOD a dodatku č.1

Celkem bez DPH	34 601 250,0 Kč
DPH 19 %	752 373,5 Kč
DPH 20 %	6 128 277,9 Kč
Celkem včetně DPH	41 481 901,4 Kč

**Ostatní body a ujednání smlouvy o dílo SOD Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek n. N. (CZ) 1/2009 zůstávají nezměněny.**

Seznam příloh této smlouvy o dílo:  
příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr

v Hrádku nad Nisou dne

  
za objednatele  
Martin Půta  
starosta města



MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU  
2  
\* Horní náměstí 73 \*

v Liberci dne

  
regionální stavební  
Regionální stavební s.r.o.  
Cedynská 253/3 50 00 Praha 5 - Smíchov  
úsrfecha +420 485 553 555  
fax +420 485 42 907... 

za zhotovitele  
Ing. Ladislav Drda  
jednatel

# REKAPITULACE ZADÁNÍ - Výkaz výměr A

Stavba: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

Objekt: MULTIFUNKČNÍ CENTRUM TROJZEMÍ, HRÁDEK N.L.

Část: SO 701 - REKONSTRUKCE OBJEKTU Čp.71 opr

JKSO:

Objednatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU

Zhotovitel:

Datum: 22.4.2010

Kód položky	Popis	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suite celkem
1	2	3	4	5	6	7

<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>-2 294 558,3</b>		
1	Zemní práce			-106 886,4		
2	Zakládání			-62 009,0		
3	Svlislé a kompletní konstrukce			-90 307,8		
4	Vodorovné konstrukce			-204 999,1		
5	Úpravy povrchu, podlahy, osazení			-1 604 167,6		
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			-226 188,5		
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>-2 206 643,8</b>		
762	Konstrukce tesařské			-402 165,2		
763	Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony			-432 633,2		
766	Konstrukce truhlářské			-618 965,7		
767	Konstrukce zámečnické			-360 335,3		
771	Podlahy z dlaždic			-103 916,2		
777	Podlahy lité			-29 266,7		
781	Dokončovací práce - obklady keramické			-239 360,5		
	<b>Celkem</b>			<b>-4 501 202,1</b>		

# REKAPITULACE ZADÁNÍ - Výkaz výměr B

Stavba: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

Objekt: MULTIFUNKČNÍ CENTRUM TROJZEMÍ, HRÁDEK N.N.

Část: SO 701 - REKONSTRUKCE OBJEKTU ČP.71 opr

JKSO:

Objednatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU

Zhotvitel:

Datum: 22.4.2010

Kód položky	Popis	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV	Práce a dodávky HSV							
2	Zakládání					1 436 707,3		
3	Svislé a kompletní konstrukce					31 355,1		
4	Vodorovné konstrukce					150 436,7		
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					7 118,9		
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					436 434,7		
						811 361,8		
PSV	Práce a dodávky PSV					2 264 879,4		
762	Konstrukce tesafské					832 336,7		
763	Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony					594 188,3		
764	Konstrukce klempířské					25 524,4		
766	Konstrukce truhlářské					376 167,5		
767	Konstrukce zámečnické					299 291,1		
772	Podlahy z kamene					41 872,3		
774	Podlahy plovoucí					3 219,8		
775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)					6 890,6		
781	Dokončovací práce - obklady keramické					59 193,6		
783	Dokončovací práce - nátěry					26 195,0		
	<b>SO700: SO 700 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>					782 241,1		
	<b>Celkem</b>					<b>4 483 827,7</b>		