

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na stavební akci „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích - nezpůsobilé výdaje“ číslo smlouvy příjemce č. OLP/169/2017

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený XXX, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen "příjemce"

a

Město Hrádek nad Nisou

se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

IČO: 002 62 854

DIČ: CZ00262854

osoba oprávněná podepsat dodatek: XXX, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 984856329/0800

dále jen "poskytovatel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.3.2017 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na stavební akci „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích - nezpůsobilé výdaje“ vedenou u příjemce pod číslem OLP/169/0217 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení stavebních prací na stavební akci "Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích" do roku 2018.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Finanční prostředky na projekt dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu ukončení realizace projektu, tj. nejpozději do 30. 6. 2018. Využitím finančních prostředků se rozumí jednotlivé platby za provedení díla. "

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Finanční prostředky na projekt dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu ukončení realizace projektu, tj. nejpozději do 30. 11. 2018. Využitím finančních prostředků se rozumí jednotlivé platby za provedení díla. "

3. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

"Dotace na projekt musí být vyúčtována nejpozději do 30. 6. 2018, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 smlouvy, které musí být v termínu pro vyúčtování předloženo poskytovateli. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a dotace nebo její část nebyla příjemci zaslána nebo veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Dotace na projekt musí být vyúčtována nejpozději do 30. 11. 2018, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 smlouvy, které musí být v termínu pro vyúčtování předloženo poskytovateli. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a dotace nebo její část nebyla příjemci zaslána nebo veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele."

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž vždy po dvou obdrží příjemce a poskytovatel.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní příjemce v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv příjemcem zveřejněn. Poskytovatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn příjemcem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 812/18/RK ze dne 2.5.2018 a usnesením Zastupitelstva Města Hrádek nad Nisou č. 05/098/ZM/18 ze dne 30.5.2018.

V Liberci dne 12.6.2018

V Hrádku nad Nisou dne

4.6.2018

.....
XXX, hejtman

.....
XXX, starosta