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	Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou
	Je podepsána smlouva o dílo, je předané staveniště, dne 16.11.2009 práce na stavbě provádí firma Metrostav dodala předběžný harmonogram, bude upřesněn do konce měsíce února, je podepsána smlouva se Severočeským muzeem v Liberci na provádění archeologického průzkumu.TDI a koordinátor BOZP – probíhají  kontrolní dny. Od 19.2.2010 by měly pokračovat stavební práce na hlavním kanalizačním řadu.
	Práce probíhají dle schválené PD. Byl podepsán dodatek smlouvy o dílo č.1 s firmou Metrostav, a.s. – změna DPH na 20 %.

Bude zpracován podklad pro JŘBU na změnu rozsahu prací – park před obchodním centrem čp. 645 a 644v ulici  Liberecká . 
Změna veřejného osvětlení.

Návrh bude předložen RM.


	Celková cena díla
67 649 120,-
Dotace  90 % 62 575 436,-

Proinvestováno

753 000,-
požadavek na změnu rozpočtu
Archeologové

1. etapa 965 280,-

2. 4 800000,-



	Zlepšení dopravní dostupnosti Hrádek, Bogatynia a Heřmanice
	V jarních měsících budou dokončeny veškeré stavební práce a provedena úprava křižovatky u Národního domu na ulici Nádražní, Žitavská, Lidická.V souvislosti s rekonstrukcí ulice Žitavská byl vybudován nový plynovod – investice RWE a část nového kanalizačního řadu – investice SVS. Tito majitelé sítí původně neměli v plánu sítě rekonstruovat, ale v průběhu stavby se projevil havarijní stav sítí a proto došlo k dodatečnému rozhodnutí o jejich rekonstrukci. Tím se celá stavba zpozdila. V jarním období r.2010 bude vybudována nová kanalizace i v ulici Pohraniční stráže a Revoluční a poté i zde provedeny nové povrchy a chodníky. 
Dokončení akce dle SOD 31.5.2010

	 V zimním období práce na stavbě pozastaveny, pokračovat budou v měsíci březnu. 
Je zajišťováno finanční krytí v souvislosti rekonstrukcí kanalizace a vodovodního řadu – Euroregion Nisa.


	Celková cena díla je  21 791 140,- 

Dotace ve výši 90 %

19 612 026 ,- 
Proinvestováno

8 500 000,-

	Čištění odpadních vod Kopaczow (PL) – Oldřichov na Hranicích (CZ)    

- Projektová  dokumentace


	Je zpracovávána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, která bude řešit možnosti odkanalizování obou částí obcí na české i polské straně variantu dvou kořenových čistíren na území každého státu.Ke dnešnímu dni je tato varianta projednána odsouhlasena oběma stranami, je zpracováno výškopisné zaměření území na obou částech území. Je projednáno technické řešení  - gravitační kanalizační stoky , na polské straně bude nutné v určitém úseku přečerpávání . Jsou lokalizována místa určená k vybudování kořenových čistíren. Původní návrh na společnou kořenovou čistírnu byl zamítnut z důvodu rozdílné legislativy obou států.Projektová dokumentace je rozpracovaná a podléhá schvalovacímu procesu.
	Je projednáno paní ing.

Cermanovou posunutí termínu do 30.2.2010

Probíhají jednání s polskou stranou.
	Celková cena díla 618 800,- Kč

Celková částka dotací ve výši

 20 000 ,- euro

Proinvestováno

231 000,-

	Park podél cyklostezky Hrádek nad Nisou – ul. Žitavská

	Stavba je  stavebně dokončena a předána předávacím protokolem, v jarních měsících je ještě předmětem dotace údržba zeleně.
Je provedeno ošetření stávajících stromů, výsadba nových stromů a keřů dle PD. Jsou vybudovány chodníky, osazeny lavičky, držáky na kola, je upraveno doskočiště v místech, kde jsou nainstalovány nové  herní prvky. 


	V rámci dotace proběhne 3x ošetření zeleně v době vegetačního růstu.
	Celková cena díla 2 200 000,- Kč 

Celková částka dotací ve výši cca 1 699 192,-
Vícepráce
220 000,-

Proinvestováno

2 108 000,-
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