KONTROLNÍ DNY MULTIFUNKČNÍ CENTRUM

	Datum
	Hodina a místo konání
	účastníci

	9. 3. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David- AD,Horinka (dle vlastního uvážení)

	16. 3. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David- AD,Horinka (dle vlastního uvážení)

	23. 3. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David- AD,Horinka (dle vlastního uvážení)

	30. 3. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David,Horinka (dle vlastního uvážení)

	6. 4. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David,Horinka (dle vlastního uvážení)

	13. 4. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David,Horinka (dle vlastního uvážení)

	20. 4. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David,Horinka (dle vlastního uvážení)

	27. 4. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David,Horinka (dle vlastního uvážení)

	4. 5. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David,Horinka (dle vlastního uvážení)

	11. 5. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David,Horinka (dle vlastního uvážení)

	18. 5. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David,Horinka (dle vlastního uvážení)

	25. 5. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David,Horinka (dle vlastního uvážení)

	1. 6. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David,Horinka (dle vlastního uvážení)

	8. 6. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David,Horinka (dle vlastního uvážení)

	15. 6. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David,Horinka (dle vlastního uvážení)

	22. 6. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David,Horinka (dle vlastního uvážení)

	29. 6. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David,Horinka (dle vlastního uvážení)

	7. 7. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David,Horinka (dle vlastního uvážení)

	13. 7. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David,Horinka (dle vlastního uvážení)

	20. 7. 2010
	9.30 – čp71
	Suchánková, Neuwirth, ing.Cermanová, Valeš- TDI,zástupci Regionální stavební Liberec, arch. David,Horinka (dle vlastního uvážení)


V Hrádku nad Nisou dne 6. 1. 2010

Vypracoval: Suchánková

